

**HARMONOGRAM  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH  
Z PROCEDURĄ UFUNDOWANIA SZTANDARU  
dla ODDZIAŁU ZPRP TPJP w (nazwa miejscowości)**

Lp.	TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA	WYKONAWCA	TERMIN	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Opracowanie harmonogramu przedsięwzięć.	Zarząd Oddziału	do 15.01.2013	zrealizowano
2.	Wyłonienie komitetów: Honorowych Fundatorów oraz Organizacyjnego.	Zebranie Oddziału	do 31.03.2013	w toku realizacji
3.	Uzgodnienia wzoru płata sztandaru.	Zarząd Oddziału	do 15.02.2013	zrealizowano
4.	Otrzymanie zgody na umieszczenie herbu woj. warmińsko – mazurskiego oraz miasta Biała Piska na płacie sztandaru.	Zarząd Oddziału	do 15.03.2013	zrealizowano
5.	Wyłonienie wykonawcy sztandaru – poprzez ofertę cen.	Zarząd Oddziału	do 30.04.2013	zrealizowano
6.	Opracowanie programu uroczystości i listy zaproszonych gości.	Zarząd Oddziału	do 31.05.2013	w toku realizacji
7.	Pozyskiwanie funduszy na wykonanie sztandaru i oprawę uroczystości.	Członkowie Oddziału	do 30.09.2013	w toku realizacji
8.	Wykonanie i rozesłanie zaproszeń.	Zarząd Oddziału	do 31.08.2013	w toku realizacji
9.	Próba generalna	Kom. Organizacyjny	w przeddzień uroczystości	